Untitled Gantt Project

10 juin 2021

http://

Chef de projet	Mathis
----------------	--------

Dates du projet 26 mai 2021 - 12 juin 2021

Avancée0%Tâches10Ressources6

2

Tâches

Nom	Date de Date de fin début
Cahier des charges	26/05/2021 28/05/2021
Plan de Projet	02/06/2021 02/06/2021
Validation du projet	03/06/2021 03/06/2021
Analyse des données	03/06/2021 03/06/2021
Création du MLD et la base de données	04/06/2021 07/06/2021
Structuration des Use Cases	08/06/2021 08/06/2021
Réalisation des scripts Python	03/06/2021 10/06/2021
Design graphique interface	03/06/2021 10/06/2021
Mise en place du bot sur Discord	11/06/2021 11/06/2021
Test et vérification	11/06/2021 11/06/2021

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Mathis	Chef de projet
Liam	Développeur
Jules	Développeur
Lucas	Développeur
Sufyan	Développeur
Sebastien	Développeur

3

Diagramme de Gantt

GANTT	\{	20	Sema	aine 21			Sema	aine 22		Semaine 23						Semaine 24						Semaine 25					
Nom	Date d Date de fin	21	24	25	26	28	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25			
Cahier des charges	26/0 28/05/2021																										
Plan de Projet	02/0 02/06/2021																										
 Validation du projet 	03/0 03/06/2021																										
 Analyse des données 	03/0 03/06/2021																										
 Création du MLD et la base de données 	04/0 07/06/2021																										
 Structuration des Use Cases 	08/0 08/06/2021																										
 Réalisation des scripts Python 	03/0 10/06/2021																										
Design graphique interface	03/0 10/06/2021							1																			
Mise en place du bot sur Discord	11/0 11/06/2021																										
Test et vérification	11/0 11/06/2021													4													

4

Untitled Gantt Project 10 juin 2021

Diagramme des Ressources

GANTT. project		20	Semaine 21					e 22	Semai	ne 23				Semai	ne 24				Sema	Semaine 25					
Nom	Rôle par défaut	21	24	25	26	28	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	
Mathis	Chef de projet				20%	20%	20%	106%	66%	66%															
	Développeur				16%	16%	16%	52%	60%	60%	20%														
	Développeur				16%	16%	16%	48%	41%	41%	16%														
	Développeur				16%	16%	16%	98%	66%	66%															
■ Sufyan	Développeur				16%	16%	16%	48%	26%	26%	116%	16%													
Sebastien	Développeur				16%	16%	16%	48%	41%	41%	16%														

5